

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации
Сеченовского муниципального района
от 04.12.2017 г № 630

План деятельности МОЦ по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на 2018 год

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель
1	Создание раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Сеченовского муниципального района Нижегородской области» на официальном сайте Управления образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района (далее – УО) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».	До 15 декабря 2017 года	УО
2	Создание информационного портала МОЦ. Заполнение и администрирование страниц на портале.	До 20 декабря 2017 года, далее постоянно	МОЦ
3	Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ	Декабрь 2017 года	УО, МОЦ
4	Проведение совещаний, семинаров для руководителей образовательных организаций, педагогов дополнительного образования: «Информирование о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование». «Освещение деятельности МОЦ». «Консультирование по работе с информационным порталом МОЦ».	Декабрь 2017 года – январь 2018 года	УО, МОЦ
5	Утверждение годового плана конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования	Январь 2018 года	МОЦ, УО
6	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик: - в рамках организации сетевого взаимодействия; - организация каникулярного отдыха;	Январь 2018 года	МОЦ

	- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.		
7	Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.	Январь 2018 года	МОЦ
8	Проведение Единого дня дополнительного образования в МОЦ	Апрель 2018 год	МОЦ
9	Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов дополнительного образования (согласно плана работы УО и Министерства образования нижегородской области).	В течение года	МОЦ
10	Подписание соглашений о сотрудничестве. Привлечение партнеров по реализации приоритетного проекта.		МОЦ
11	Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов дополнительного образования.	В течение года	МОЦ
12	Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ.	В течение года	УО, МОЦ
13	Мониторинг доступности дополнительных общеобразовательных программ, в том числе детям-инвалидам	В течение года	УО, МОЦ
14	Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся	В течение года	МОЦ